
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

2021/2022.



ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

У 2022. ГОДИНИ



КРЕАТИВНИ ДИСТРИКТ – 2.Б ФАЗА

уређење јавних површина са пратећом инфраструктуром и јавним 

осветљењем

Вредност радова

_________________

209,9 милиона динара

Завршетак радова

28.03. 2022.

Предмет уговора:

5.900м2 партерно уређење

55м саобраћајнице

358м канализација

256м водовод

19 паркинг места

44 стуба јавне расвете

37 клупа

45 канти

20 држача за бицикле



Вредност радова

_________________

72,3 милиона динара

Радови завршени:

07.04.2022.

Предмет уговора:

211м саобраћајница

470м фек. канализације

350м водовода

75 нових паркинг места

270м бицикл. стаза

692м пешачких стаза

10 стубова јавне расвете

БЛОК – АРАЊ ЈАНОША, БУЛЕВАР ЕВРОПЕ И УЛИЦЕ ЦАРА 

ДУШАНА – изградња саобраћајних површина, водовода, 

канализације и јавног осветљења



Вредност радова

_________________

18,9 милионa динара

Завршетак радова:

14.01.2022.

Предмет уговора:

94,49 м саобраћајница

3 нова паркинг места

92,86 м фек. канализације

107,64 м водовода

5 стубова јавне расвете

НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ КИШ ЕРНЕА И 

ИЛИРСКЕ УЛИЦЕ– изградња саобраћајних површина, водовода, 

канализације и јавног осветљења



Вредност радова

_________________

96,4 милиона динара

Завршетак радова:

25.02. 2022.

Буковац – 698 м2 

партерно уређење

Кисач – 670 м2 партерно 

уређење

Клиса – 385 м2 партерно 

уређење

Сателит – 4.682 м2 

партерно уређење

НОВА МЕСТА - Буковац, Сателит, Клиса и Кисач

Пројекат Европска престоница културе Нови Сад 2021 

Буковац Кисач

Клиса
Сателит



Вредност радова

_________________

11,5 милиона динара

Завршетак радова:

18.02.2022.

Инсталирано  је 127 

светиљки декоративне 

расвете

ВЛАДИЧАНСКИ ДВОР – изградња декоративног осветљења



Вредност радова

_________________

2,9 милиона динара

Радови завршени:

Јануар 2022.

ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА – Темерински мост



МОСТ СЛОБОДЕ – пијезометарска и инклинометарска 

опажања клизишта на десној обали Дунава у зони Моста 

слободе

Вредност радова

_________________

2,9 милиона динара

Завршетак радова

Јануар 2022.



МОСТ СЛОБОДЕ  И ВАРАДИНСКИ МОСТ – набавка и постављање 

радарских ознака за обележавње пловног пута испод мостова

Вредност радова

_________________

6 милиона динара

Завршетак радова

Фебруар 2022.

Варадински мост

4 рефлектора 

10 знакова саобраћајне 

сигнализације

Мост слободе 

4 рефлектора 

6 знакова саобраћајне 

сигнализације



Вредност радова

_________________

17,2 милиона динара

Радови завршени:

04.01.2022.

РАСКРСНИЦА РАДОМИРА РАШЕ РАДУКОВА И СТОЈАНА 

НОВАКОВИЋА – изградња саобраћајних површина и 

семафора



Вредност радова

_________________

7,1 милиона динара

Завршетак радова:

22.03.2022.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА – ФК ФРУШКОГОРАЦ

реконструкција ограде фудбалског терена



Вредност радова

_________________

7,8 милиона динара

Завршетак радова:

16.04.2022.

Два баскет терена постављена 

су на локацијама:

- МЗ Слана бара (између 

Дурмиторске и Низијске 

улице) и 

- МЗ Ветерник (продужетак 

Железничке улице, код 

амбуланте)

УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ТЕРЕНА И 

ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА –

Постављање два баскет терена



Вредност радова

_________________

6,7 милиона динара

Завршетак радова:

10.04. 2022.

Два баскет терена постављена 

су на локацијама:

– МЗ Ветерник (станови за 

избегла лица) и 

- МЗ Салајка (Улица Петра 

Дрезгића). 

УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ТЕРЕНА И 

ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА –

Постављање два баскет терена



Вредност радова

_________________

42 милиона динара

Завршетак радова:

28.01. 2022.

„TESLA LIGHT GALLERY“ – ФЕСТИВАЛ СВЕТЛА

На 11 локација су

постављене инсталације у 

простору - вредност 

обухвата архитектуру и 

конструкцију и електро 

инсталације



ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

У 2021. ГОДИНИ



COVIDБОЛНИЦА – изградња саобраћајних површина са пратећом 

инфраструктуром за потребе опремања болнице
Вредност инвестиције

___________________

249,8 милиона динара

Завршетак радова

14.08..2021. 

Предмет уговора:

427м саобраћајница

1.045м водовода

865м атм. канализације

863м фек. канализације

26 стубова расвете

2 јарбола у кружном току

3.650м2 хумузирање



ПАРТЕРНОУРЕЂЕЊЕДЕЛАГРАДСКОГЈЕЗГРА– 1. ФАЗА Вредност инвестиције

___________________

421,5 милиона динара

(Укупна вредност обухвата 

израду пројекта и 1. фазу

извођења радова)

Вредност радова 1. фаза

_________________

396,5 милиона динара

Предмет пројекта:

8.110,7м2  партеног  

уређења

32 стуба расвете

217,5м водовода

1.395,19м фек. 

канализације

5 клупи

12 корпи и канти

1 фонтана

47 држача за бицикле

Завршетак радова:

29.12.2021.



СТАМБЕНИ БЛОКОВИ ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ 

ЈУГОВИЋЕВО I A фаза - стамбени објекти 1 и 2
Вредност радова

_________________

331 милион динара

Завршетак радова

15.03.2021.

Изграђено

Саобраћајнице:     1.314м

Пешачке стазе:      1.807м

Бицикл. стазе:            314м

Паркинг места: 610 места

Расвета:             57 стубова

Укупна вредност 

инвестиције - Југовићево:

1,1 милијарде динара
(разминирање, израда 

пројеката и све фазе 

извођења радова)



Вредност инвестиције

_________________

342 милиона динара

(укупна вредност инвестиције 

обухвата израду пројекта и 

извођење радова)

Завршетак радова

10.02. 2021.

Изграђено

- 2 колска улаза фабрици у 

дужини од 22м (сваки по 

11м)

- 545 м пешачких стаза

- 170м бицикл. Стаза

- 62 паркинг места

- 566м атм. канализације

- очишћено и уређено 

421м канала

- 3.800м цевовода са 

1ЦС (ЈКП Водовод и 

канализација) са 

повезивањем на 

постојећу кан. мрежу

Подаци о објекту:

13.000м2 производни део

380 м2 пословни део

ФАБРИКА ЧОКОЛАДЕ BARRY CALLEBAUT

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ



Вредност радова

_________________

187,8 милиона динара

Завршетак радова:

06.08. 2021.

Предмет уговора:

766м саобраћајница

203 нова паркинг места

1.250м пешачких стаза

836м бицикл. стаза

451м атм. канализације

360м фек. канализације

450м водовода 

30 стубова јавне расвете

РАСАДНИК СОМБОРСКА РАМПА – УРЕЂЕЊЕ ОКО 

ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ



ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА 

У ФУТОГУ – 1. ЕТАПА

Вредност радова

_________________

30,9 милиона динара

Завршетак радова:

03.07. 2021.

Предмет уговора:

286м саобраћајница

592м водовода

213м фек. канализације



ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПАРКА СЕВЕРНО 

ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ

Вредност инвестиције

____________________

286,5 милиона динара

(Укупна вредност обухвата 

израду пројеката, извођење 

радова на све три фазе)

Прва фаза радова 

завршена током 2020. 

године

Вредност 149 млн дин.

Друга и трећа фаза 

радова реализоване  

током октобра 2021.

Вредност: 128,6 млн 

дин



ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПАРКА СЕВЕРНО 

ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ – 2. и 3. ФАЗА Вредност радова – 2.

фаза

______________________

104,9 милиона динара

Завршетак  радова

02.09.2021.

Завршетак радова – 3.

фаза

______________________

23,7 милиона динара

Завршетак радова:

08.10.2021.

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПАРКА СЕВЕРНО 

ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ – 2. и 3. ФАЗА

Вредност радова – 2. фаза

_____________________

104,9 милиона динара

Завршетак  радова

02.09.2021.

Завршетак радова – 3. фаза

______________________

23,7 милиона динара

Завршетак радова:

08.10.2021.



Вредност радова

_________________

21 милион динара

Завршетак радова

15.09.2021.

Предмет уговора:

1.065м2 партерно уређење

11 нових паркинг места

6 стубова јавне расвете

2 држача за бицикле

10 корпи и канти

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ОБЈЕКТА МЗ САЈЛОВО



Вредност инвестиције

_________________

52,6 милиона динара

Радови завршени:

01.12.2021.

Предмет уговора:

1.472м2 парт. уређење

1 дечије игралиште

16 клупа

18 канти

2 пикник сета (сто и две 

клупе)

7 држача за бицикле

ХРАМ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ НА НОВОМ НАСЕЉУ 

– партерно уређење око храма



ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ГРОБЉА КОД 

ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

Вредност инвестиције

_________________

94,8 милион динара

Завршетак радова:

03.11.2021.

Предмет уговора:

440м саобраћајница

127 нових паркинг места

217м пешачких стаза

465м водовода

328м фек. канализације

105м атм. канализације



Вредност инвестиције

_________________

2,5 милиона динара

Завршетак радова

07.06.2021.

Изведено

- Замењена дилатациона 

спојница у дужини од 4м

- Замењен ревизиони 

поклопац на делу пешачке 

стазе

ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА – мост преко канала ДТД на Булевару Европа



МОСТ СЛОБОДЕ - ОДРЖАВАЊЕ Вредност инвестиције

_________________

49,9 милиона динара

Завршетак радова

24.12.2021.

Предмет уговора:

Пешачке стазе у дужини од

246м

Дилатациона спојница  код 

стуба 10

Антикорозивна заштита

Фарбање пашачке ограде 

од стуба 10 до стуба 14 

(узводна страна)



Вредност радова

_________________

970.500,00 динара

Завршетак радова

02.09.2021.

ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА – мост код бус окретнице у Буковцу



Вредност радова

_________________

2,4 милиона динара

Завршетак радова

07.09.2021.

МОСТ СЛОБОДЕ –

геодетско снимање стубова моста



Вредност радова

_________________

1,6 милиона динара

Завршетак радова

22.06.2021.

МОСТ НА ПУТУ СР. КАМЕНИЦА – ПЕТРОВАРАДИН У 

ОКВИРУ ПЕТЉЕ МИШЕЛУК -

преглед моста по инспекцијском налогу



ИЗГРАДЊА ПЛОЧАСТИХ ПРОПУСТА, МОСТОВА –

НОВОСЕЛСКИ ПОТОК НА ФРУШКОЈ ГОРИ (2 МОСТА)

Вредност радова

_________________

19,5 милиона динара

Завршетак радова:

23.10.2021.

Предмет уговора:

2 моста



Вредност радова

_________________

1,4 милиона динара

Завршетак радова

03.12.2021.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА – НАСЕЉЕ БОЦКЕ

пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта



Вредност радова

_________________

8 милиона динара

Завршетак радова

18.11.2021.

КОНТРОЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА, АСФАЛТНА И БЕТОНСКА 

ИСПИТИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА



Вредност радова

_________________

51 милион динара

Завршетак радова

25.02.2021.

Изграђено

105 нових паркинг места

276м саобраћајница

345м канализација

59м водовод

35 нових стубова расвете

БЛОК БАТЕ БРКИЋА – УРЕЂЕЊЕ БЛОКОВСКОГ 

ПРОСТОРА



Вредност радова

_________________

301 милион динара

Завршетак радова

30.08.2021.

Предмет уговора:

9,2км саобраћајница у 25 

улица

САЈЛОВО – УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

2. И 3. ФАЗА – 25 УЛИЦА



Вредност радова

_________________

25 милиона динара

Завршетак радова

27.09.2021.

Предмет уговора:

148м саобраћајница

234м водовод

399м фекална канализација

24м бицикл. стаза

8 нових паркинг места

6 стубова јавне расвете

УЛИЦА СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ – 1. ФАЗА

изградња саобрћајних површина са пратећом инфраструктуром



Вредност радова

_________________

83,8 милиона динара

Радови завршени:

02.12. 2021.

Предмет уговора:

438м саобраћајница

194 нова паркинг места

596м пешачких стаза

188м водовода

282м фек. канализације

16 стубова јавне расвете

УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ (од К. Станковића до пруге) -

изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром



УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ – изградња саобраћајних 

површина са пратећом инфрструктуром

Уговорена вредност

_________________

150,3 милионa динара

Почетак радова 

30.08.2021.

Завршетак радова

Април 2022.

Предмет уговора:

770м саобраћајница

1.390м пешачке стазе

157 паркинг места

(од тога 6 за инвалиде)

1.012м водовод

1.591м фек. Канализација

29 субова јавне расвете



ФУТОШКА УЛИЦА И ФУТОШКИ ПУТ – 2. ФАЗА 

од Улице хајдук Вељкове до Булевара патријарха Павла

реконструкција пешачко-бициклистичких стаза

Уговорена вредност

_________________

181,1 милион динара

Почетак радова 

25.08.2021.

Завршетак радова

Април 2022.

Предмет уговора:

3.259м биц. стазе

2.790м пеш. стазе



Вредност радова

_________________

96 милиона динара

Радови завршени:

22.12.2021

Предмет уговора:

281м саобраћајница

13 нових паркинг места

562м пешачких стаза

399м водовода

449м фек. канализације

19 стубова јавне расвете

УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА - изградња саобраћајних 

површина са пратећом инфраструктуром



Вредност радова

_________________

4,4 милиона динара

Завршетак радова:

06.07. 2021.

Предмет уговора:

36 нових паркинг места

ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА ДУЖ РЕЖИЈСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ НА 

СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ –

Између улице Отокара Кершованија и Ритске улице



Вредност инвестиције

_________________

19,3 милиона динара

(укупна вредност инвестиције 

обухвата израду пројекта и 

извођење радова)

Завршетак радова

06.05.2021.

Изграђено

160м саобраћајница

396м пешачких стаза

208м водовод

373м фекалне канал.

185м атмосферске канал.

6 стубова расвете

УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА – изградња

саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром



Вредност радова

_________________

21,4 милиона динара

Завршетак радова

04.06.2021.

Изграђено

Саобраћајнице: 228м

Пешачке стазе: 230м

Водовод: 310м

Канализација: 225м

Расвета: 8 стубова

УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША – изградња саобраћајних 

површина са пратећом инфрструктуром



УЛИЦА ОРАХОВА И ДЕО РАДЕ СМИЉАНОВА –

изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром

Вредност радова

_________________

98,5 милион динара

Завршетак радова:

15.10.2021.

Предмет уговора:

390м саобраћајница

26 нових паркинг места

875м пешачких стаза

440м фек. канализације

360м атм. канализације

315м водовода

23 стуба јавне расвете



УЛИЦА БОГОБОЈА АТАНАЦКОВИЋА НОВИ САД –

изградња саобраћајних површина у делу улице

Вредност радова

_________________

5,8 милион динара

Завршетак радова:

19.11.2021.

Предмет уговора:

43м саобраћајница

57м пешачких стаза

16м фек. канализације

5 стубова јавне расвете



Вредност радова

_________________

2,5 милиона динара

Завршетак радова:

10.07. 2021.

Предмет уговора:

227м пешачких стаза

ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКИХ СТАЗА У УЛИЦИ ДОСИТЕЈА 

ОБРАДОВИЋА У БЕГЕЧУ



Уговорена вредност

_________________

24,1 милион динара

Завршетак радова:

24.11. 2021.

Предмет уговора:

Радови се изводе у 

продужетку Улице Доситеја

Обрадовића, од улице 

Петра Драпшина до 

пречистача, у дужини од 

око 640 м.

БЕГЕЧ – ИЗГРАДЊА ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА



Вредност радова

_________________

26 милиона динара

Радови завршени:

15.12.2021

Предмет уговора:

262м саобрћајнице

149м пешачке стазе

26 паркинг места 

250м канализација

БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА РАДНИЧКА, МАКСИМА ГОРКОГ И 

СТЕВАНА МУСИЋА – изградња саобраћајних површина са 

пратећом инфраструктуром



Вредност радова

_________________

15,9 милиона динара

Завршетак радова

12.03.2021.

Изграђено

60м саобраћајница

120м пешачке стазе

53м водовод

74м канализација

3 стуба расвете

КАНАЛСКА УЛИЦА – инфраструктурно опремање



Вредност инвестиције

______________________

225,8 милиона динара

(Укупна вредност обухвата 

израду пројеката и обе фазе 

изградње) 

Прва фаза

Завршетак радова:

02.02.2021.

Друга фаза

Завршетак радова:

16.03.2021.

Изграђено

7,2 км и 3 ЦС 

336 прикључка у 34 улице

КАНАЛИЗАЦИЈА КЛИСА – БАЈЕ ПИВЉАНИНА



Уговорена вредност

_________________

87,8 милиона динара

Завршетак радова:

Децембар 2021.

Предмет уговора:

4,9км фек. канализације

КОВИЉ – ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 

СЛИВОВИМА РИБАРСКЕ И ДУШКА ВИЦКОВА



Вредност инвестиције

______________________

41,3 милион динара

(Укупна вредност инвестиције 

обухвата израду пројекта и 

извођење радова)

Радови завршени:

25.02.2021

Изграђено

1,8 км

73 прикључка

КАНАЛИЗАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИН – БУКОВАЧКИ ДО



Вредност радова

_________________

1,4 милиона динара

Завршетак радова

25.08.2021.

Изграђено

117м водоводне мреже

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У УЛИЦИ СОМБОРСКА РАМПА У 

ВЕТЕРНИКУ 



Вредност радова

_________________

9,2 милиона динара

Завршетак радова

02.04.2021.

УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА КОД БР.52–

изградња саобраћајних површина и семафора



Вредност радова

_________________

5,7 милиона динара

Завршетак радова

23.04.2021.

ФУТОШКА УЛИЦА КОД БР.34–

изградња саобраћајних површина и семафора



Вредност радова

_________________

10,4 милиона динара

Завршетак радова

13.05.2021.

ЈЕВРЕЈСКА УЛИЦА У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ СА УЛ. ВАСЕ 

ПЕЛАГИЋА – изградња саобраћајних површина и семафора



Вредност радова

_________________

11 милиона динара

Завршетак радова

07.07. 2021.

РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДЕ КОДИЋА И РУМЕНАЧКЕ У ФУТОГУ 

изградња саобраћајних површина и семафора



Вредност радова

_________________

11,3 милиона динара

Завршетак радова

24.09.2021

РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И НОВЕ 1 У ВЕТЕРНИКУ –

изградња саобраћајних површина и семафора



РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 

И НОВОСАДСКОГ ПУТА И ШУМСКЕ УЛИЦЕ –

изградња саобрћајних површина и семафора

Вредност радова

_________________

26 милиона динара

Завршетак радова:

23.12. 2021.

Предмет уговора:

изградња два

семафора



РАСКРСНИЦА ГЕРИ КАРОЉА И ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА СА 

БУЛЕВАРОМ ЕВРОПА – изградња пешачког семафора

Вредност радова

_________________

7 милиона динара

Завршетак радова

02.11.2021.



РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА ПАВЛЕКА МИШКИНА И ЛАЗЕ НАНЧИЋА 

СА БУЛЕВАРОМ ЕВРОПА – изградња пешачких семафора и 

уређење саобраћајних површина 

Вредност радова

_________________

8,2 милиона динара

Завршетак радова:

16.11.2021.



Вредност радова

_________________

19 милиона динара

Завршетак радова

22.03.2021.

Изведено

Инсталирана опрема за 

сигналисање и осветљење 

несемафоризованих 

пешачких прелаза на 22 

локације на територији 

Града Новог Сада, 

укључујући и приградска 

насеља

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА – 22 локације 

опремање и адаптација јавног осветљења на пешачким прелазима



Вредност радова

_________________

6 милиона динара

Завршетак радова

22.07.2021.

Мерачи брзине постављени 

су у зони 4 Основне школе:

- „Јован Поповић“ Нови 

Сад, 

- „Ђура Јакшић“ Каћ, 

- „Иво Андрић“ Будисава и 

- „Лаза Костић“ Ковиљ. 

ПОСТАВЉАЊЕ ФИКСНИХ МЕРАЧА БРЗИНЕ – 4 локације



Вредност радова

_________________

6 милиона динара

Завршетак радова

20.07.2021.

Бројачи возила постављени 

су на следећим локацијама:

- Булевар ослобођења,

- Булевару Јаше Томића и у 

Хаџи Рувимовој улици, 

- док се на Булевару 

Патријарха Павла и на 

Булевару ослобођења (у 

зони раскрснице са 

Новосадског сајма) 

детектује само 

бициклистички саобраћај

БРОЈАЧИ ВОЗИЛА – ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ И ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈА



Уговорена вредност

_________________

11 милиона динара

Завршетак радова:

Децембар 2021.

ОБЈЕКТИ ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ – одржавање 

хоризонталне саобраћајне сигнализације применом 

дебелослојне пластике и апликативних материјала



Вредност радова

_________________

22,5 милиона динара

Завршетак радова:

16.12. 2021.

НОВА МЕСТА - Бегеч, Салајка, Омладински покрет,

Пројекат Европска престоница културе Нови Сад 2021 

Бегеч

Салајка

Омладински покрет



Терен типа Авантура парк Терен типа Баскет

Терен типа Кинетик

Терен типа Актив

СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ТЕРЕНИ – 9 НОВИХ ТЕРЕНА Вредност радова

_________________

34,7 милиона динара

Завршетак радова

11.05.2021.

Авантура парк – 2 терена

МЗ Каћ, Виноградарска 

улица и 

ПУ „Венди“

Баскет терен – 2

- МЗ Подбара (Нива) и 

- МЗ Каћ, Виноградарска 

улица

Актив – 1 терен

- Бул. Европа, Веселина 

Маслеше

Кинетик – 4 терена

- Лимански парк

- МЗ Гаврило Принцип, 

Булевар Европе

- МЗ Југовићево, Булевар 

Европе

- МЗ Бистрица, Булевар 

војводе Степе



Вредност радова

_________________

49,9 милиона динара

Завршетак радова:

19.07. 2021.

Предмет уговора:

7 дечијих игралишта

10 теретана на отвореном

5 street work out терена

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА, ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ И 

STREET WORK OUT ТЕРЕНИ – 22 НОВА ТЕРЕНА



Вредност радова

_________________

8,3 милиона динара

Радови завршени

05.12.2021.

Финансирање обезбеђено 

из АПВ – Покрајински 

секретаријат за спорт и 

омладину

УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ТЕРЕНА И 

ИГРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА –

кошаркашки и рукометни терен и сто за стони тенис



Вредност радова

_________________

8,3 милиона динара

Завршетак радова:

27.07. 2021.

Предмет уговора:

22 стуба јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ОД ВЕЗИРЦА ДО 

УЛАСКА У НАСЕЉЕНО МЕСТО БУКОВАЦ



Вредност радова

_________________

3,8 милион динара

Завршетак радова

11.06.2021.

Предмет уговора:

14 стубова јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ОКО ПУ „ВЕНДИ“

У УЛИЦИ БРАЋЕ ДРОЊАК 



Вредност радова

_________________

7,5 милиона динара

Завршетак радова

08.12.2021.

Предмет уговора:

14 стубова јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА БЛОКА СА ДЕЧИЈИМ 

ИГРАЛИШТЕМ У УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У НОВОМ САДУ –

Између улице Војводе Мишића и Максима Горког



Вредност радова

_________________

7,4 милион динара

Завршетак радова

08.09.2021.

Предмет уговора:

13 стубова јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ДОСИТЕЈЕВЕ 

УЛИЦЕ



Вредност радова

_________________

1,2 милиона динара

Завршетак радова

27.05.2021.

Предмет уговора:

3 стуба јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ВЕЗА СА 

СУБОТИЧКОМ УЛИЦОМ код кућног бр.94



Вредност радова

_________________

18 милиона динара

Завршетак радова

12.08.2021.

Предмет уговора:

45 стубова јавне расвете

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ“



Вредност радова

_________________

14,8 милиона динара

Завршетак радова

03.12.2021

Предмет уговора:

158 нових елемената

СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ –

набавка  и уградња опреме



Вредност радова

_________________

3,5 милиона динара

Завршетак радова

21.05.2021.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ –

набавка и уградња опреме за повишење притиска за хидрантску мрежу



Вредност радова

_________________

20,8 милиона динара

Уклоњени објекти:

- Радна зона Север IV, 

резервоар

- Радничка бр.32 – МУП

- Петефи Шандора бр.124

- Кордунашка 57 Футог

- Објекат на углу Вршачке 

улице и Футошког пута

АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА –

уклањање објеката на територији Града Новог Сада



Завршетак радова

16.08.2021.
СПОМЕН ПЛОЧА ЈЕЛИЦИ БЕЛОВИЋ БАРНАЏИКОВСКОЈ –

израда и постављање спомен плоче на унутрашњој страни источног 

зида на Успенском гробљу у Новом Саду



ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

2021/2022  ГОДИНЕ



ИЗГРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ Вредност радова

_________________

207 милиона динара
по систему „кључ у руке“

Почетак радова 

27.08.2021.

Планиран завршетак

oктобар 2022.



Планирана вредност

_________________

1,75 милијарди динара
(вредност се односи на извођење 

радова)

Почетак радова: 

09.03.2022.

Планирани завршетак:

Новембар 2023 

Током 2021. године уговорена 

је израда Идејног решења са 

Студијом изводљивости, у 

вредности од 8,4 млн динара –

израда пројекта је у току, 

пројектант уведен у посао 

13.09.2021.

СПОРТСКИ КОМПЛЕКС ФУТОГ



РАДНА ЗОНА КАЋ–изградња саобраћајних површина 

са пратећом инфраструктуром

Уговорена вредност

_________________

964,2 милиона динара

Радови започети:

01.11.2021.

Очекивани завршетак:

Новембар 2022.

Предмет уговора:

3.417 м саобраћајнице

2.900 м бициклистичке стазе

5.600 м пешачке стазе

3.107 м атмосферске 

канализације

144 стуба јавне расвете

1 семафор

1 ретензија

Израда пројекта



Уговорена вредност

_________________

201,4 милиона динара
(вредност се односи на извођење

радова)

Радови започети:

14.01.2022.

Очекивани завршетак:

Новембар 2022.

РАДНА ЗОНА СЕВЕР IV –изградња саобраћајних површина 

са пратећом инфраструктуром



СТАМБЕНИ БЛОКОВИ ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ 

ЈУГОВИЋЕВО I Б фаза - стамбени објекти 3, 4 и 5

Уговорена вредност

_________________

559,8 милион динара

Почетак радова

17.02.2021.

Планиран завршетак

Јун 2022.

Предмет уговора:

3.049м саобраћајница

3.377м пешачких стаза

290м бицикл. стаза

1.133 нова паркинг места

117 стубова јавне расвете



ОПРЕМАЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА 

У ФУТОГУ – 2. ЕТАПА

Вредност радова

_________________

40,5 милиона динара

Почетак радова:

29.09.2021.

Планирани завршетак:

Јун 2022.

Предмет уговора:

768м саобраћајница

685м пешачке стазе

139 нових паркинг места

22 стуба јавне расвете



Вредност инвестиције

____________________

172,5 милиона динара

(Укупна вредност обухвата 

израду пројекта и извођење 

радова)

Почетак радова

17.05.2021.

Планиран завршетак

Јун 2022.

Предмет уговора:

1.385м саобраћајница

388м водовода

965м фек. канализације

380 нових паркинг места

38 стубова јавне расвете

ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОКО ПАРКА СЕВЕРНО ОД 

РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ



ДЕО УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА И НОВОПЛАНИРАНЕ ПРИСТУПНЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ПОСЛОВНОМ КОМПЛЕКСУ ЛИДЛ - а –

изградња саобраћајних 

површина са пратећом инфрструктуром

Уговорена вредност

_________________

84,1 милионa динара

Почетак радова 

09.02.2022.

Планиран завршетак

Септембар 2022.

Предмет уговора:

96 м саобраћајница

567 м пешачке стазе

406 м бициклистичке стазе

989 м водовод

295 м фек. канализација

20 субова јавне расвете

1950 м2 хортикултурно 

уређење



УЛИЦА СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА – инфраструктурно опремање 

северног и јужног крака продужетка улице

Уговорена вредност

_________________

54,9 милионa динара



ФУТОШКА УЛИЦА И ФУТОШКИ ПУТ– део 1. ФАЗЕ 

од Улице хајдук Вељкове до Улица Антона Чехова реконструкција 

пешачко-бициклистичких стаза

Уговорена вредност

_________________

59,4 милиона динара

Радови започети:

19.11.2021.

Очекивани завршетак:

Јул 2022.

Предмет уговора:

900 м биц.стазе

900 м пешачке стазе



Уговорена вредност

_________________

129,9 милионa динара

Радови започети:

28.10.2021.

Очекивани завршетак:

Мај 2022.

Предмет уговора:

440м саобраћајница

820м пешачких стаза

267м фек. канализације

195м атм. канализације

261м водовода

115 нових паркинг места

(од тога 6 за инвалиде)

27 стубова јавне расвете

УГАО СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ–

изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром

на углу Сентандрејског пута са Приморском улицом са прикључком на 

Сентандрејски пут и Приморску улицу



Уговорена вредност

_________________

99,8 милиона динара

ТЕРИТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОДБАРА  -

изградња саобраћајних површина 2. фаза 



УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА –

Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром

Уговорена вредност

_________________

59,9 милиона динара



Уговорена вредност

_________________

40,7 милиона динара

Почетак радова:

11.01.2022.

Планирани завршетак:

Јун 2022.

ТЕРИТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДУНАВ  - блок „4 куле“ 

Уређење блоковских површина са претаћом инфраструктуром



Уговорена вредност

_________________

57,5 милиона динара

Почетак радова:

24.03.2022.

Планирани завршетак:

Децембар 2022.

БЛОКОВСКЕ ПОВРШИНЕ УЗ ТУРГЕЊЕВУ УЛИЦУ- Уређење 

блоковских површина са претаћом инфраструктуром



Уговорена вредност

_________________

200 милиона динара

Почетак радова

17.12.2021.

Планирани завршетак

Јун 2022.

Предмет уговора

1.280. м саобраћајнице

643 м водоводна мрежа

418 м фекална 

канализација

9 ком клупа

13 ком корпи и канти

ГРАДСКО ГРОБЉЕ У НОВОМ САДУ –

инфраструктурно опремање



СРЕМСКА КАМЕНИЦА – изградња паркиралишта и јавног 

осветљења код Института 

Уговорена вредност

_________________

31,9 милиона динара

Предмет уговора:

640м саобраћајних 

површина

9 нових паркинг места

39 стубова јавне расвете



Уговорена вредност

_________________

12 милиона динара

Почетак радова:

01.11.2021.

Планирани завршетак:

Новембар 2022.

КОНТРОЛНА ГЕОМЕХАНИЧКА, АСФАЛТНА И БЕТОНСКА 

ИСПИТИВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА



ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ –

Технички пријем приступних саобраћајница

Уговорена вредност

_________________

2.1 милион динара



Уговорена вредност

_________________

15,5 милиона динара

Почетак радова: 

22.11.2021.

Планиран завршетак:

Август 2022.

ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИХ 

ПРЕКРШАЈА – постављање камера по одређеним камерним 

местима – опрема и софтвер 



Уговорена вредност

_________________

27,3 милиона динара

Почетак радова:

29.03.2022.

Планирани завршетак:

Мај 2022.

Предмет уговора:

Изградња два семафора

Раскрсница Бул. патријарха Павла, Илирске и Сентелеки 

Корнела и на раскрсници Бул. патријарха Павла и Илариона 

Руварца – изградња саобраћајних површина и семафора



Уговорена вредност

_________________

21,3 милиона динара

Почетак радова:

29.03.2022.

Планирани завршетак:

Мај 2022.

Предмет уговора:

Изградња два семафора

Раскрсница Темеринског пута са Дечанском улицом и 

Темеринског пута са Улицом Мајке Југовића– изградња 

саобраћајних површина и семафора



Уговорена вредност

_________________

92,6 милиона динара

Почетак радова: 

24.08.2021.

Планиран завршетак:

Август 2022.

Предмет уговора:

На месту постојећег канала 

С-800 извршиће се 

зацевљење армирано 

бетонским колектором с.о. 

200х125 цм. 

Укупна дужина трасе 

предметног АБ колектора 

износи 360 м.

ЗАЦЕВЉЕЊЕ КАНАЛА С-800 У НОВОМ САДУ



Уговорена вредност

_________________

139,9 милиона динара

(вредност се односи само на 1. 

фазу)

1. ФАЗА – реализује се из 

буџета Града 

Предвиђена је изградња 

6,5км нове канализционе 

мреће и вертикално сито.

Обезбедиће се 621 кућни 

прикључак у 6 улица.

Почетак радова 20.01.2022.  

завршетак радова се очекује 

у октобру текуће године.

2. ФАЗА – из пројекта 

„Чиста Србија“

Реализација 2. фазе је у 

току. 

Обухвата изградњу 24,5км 

нове канализационе мреже 

и 2ЦС.

Обезбедиће се 817 кућних 

прикључака у 27 улица.

Завршетак радова се 

очекује током 2023. године

КАНАЛИЗАЦИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КИСАЧ -

изградња канализационе мреже 1. фаза



Уговорена вредност

_________________

194 милиона динара

Почетак радова:

21.03.2022.

Планирани завршетак:

Новембар 2022

4,5 км канализационе 

мреже

130 прикључака

ПЕТРОВАРАДИН – НАСЕЉЕ САДОВИ

изградња канализационе мреже 1. фаза



Уговорена вредност

_________________

94,8 милиона динара

Почетак радова:

28.03.2022.

Планирани завршетак:

Септембар 2022.

Предмет уговора:

3,10 км фекална 

канализација

149 прикључака

ТЕРИТОРИЈА МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ –

изградња канализационе мреже на Клиси фаза Ц



Уговорена вредност

_________________

61 милион динара

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „ФУТОГ“ 

У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ



Уговорена вредност

_________________

55 милиона динара

Почетак радова:

10.02.2022.

Планирани завршетак :

Јун 2022.

Предмет уговора:

- 4 велика дечија 

игралишта

- 4 мала дечија игралишта

- -1 игралиште за особе са 

инвалидитетом

- 3 терена фитнес за младе

- 10 street work out терена

НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ И ПОДЛОГЕ ЗА ДЕЧИЈА 

ИГРАЛИШТА И ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ –

9 дечијих игралишта, 3 фитнеса за младе и 10 Street Work Out терена



Планирана вредност

_________________

44,9 милиона динара

ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР „ВУЈАДИН БОШКОВ“ ВЕТЕРНИК –

Опремање фудбалског терена за тренажни процес



Планирана вредност

_________________

30 милиона динара

ИЗГРАДЊА ПОЛИГОНА ЗА ЕКСТРЕМНЕ СПОРТОВЕ



Уговорена вредност

_________________

3,5 милиона динара

У обухвату пројекта је 

опремање два спортска 

терена. 

На првом терену димензије 

18x17 биће постављен 

бетонски сто за стони тенис, 

сто за шах и сто за човече 

не љути се и једна корпа за 

отпатке.

На другом терену димензије 

33x19 биће постављене две 

мултифункционалне справе, 

паралелне пречке на стубу, 

равна „bench“ клупа, греде 

за прескакање, корпа за 

отпатке и две клупе без 

наслона.

ЈУГОВИЋЕВО – СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА 

БЕЗБЕДНОСТИ – Опремање два спортска терена 



Уговорена вредност

_________________

224,9 милиона динара

Радови започети:

13.09.2021

Очекивани завршетак:

Мај 2022.

Предмет уговора:

2 павиљона

49 јарбола и застава

15 врста елемената 

визуелних комуникација

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – набавка и монтажа 

елемената визуелних комуникација

Пројекат Европска престоница културе Нови Сад 2021 



Уговорена вредност

_________________

15,5 милиона динара

РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА



Уговорена вредност

_________________

24,8 милиона динара

АДАПТАЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА – Подбара 1. фаза



Уговорена вредност

_________________

16,5 милиона динара

ТЕРИТОРИЈА МЗ РУМЕНКА –

Изградња јавног осветљења 1. етапа



Уговорена вредност

_________________

11,9 милиона динара

Почетак радова:

01.03.2022.

Планирани завршетак:

Јун 2022

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ НОВИ САД –

Изградња јавног осветљења у школском дворишту



Уговорена вредност

_________________

27,9 милиона динара

Почетак радова:

26.01.2022.

Планирани завршетак:

Јун 2022

ХРАМ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ –

Изградња палионице свећа и уређење порте храма



Уговорена вредност

_________________

3,3 милиона динара

- Израда и испорука 

споменика

- Партерно уређење, 

израда постамента и 

постављање споменика

СПОМЕНИК СВИМ НЕВИНИМ ЖРТВАМА У НОВОМ САДУ 

1944. И 1945. ГОДИНЕ



Уговорена вредност

_________________

6 милиона динара

Рушење објеката

- Тозиновац

- Павла Стаматовића

АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА –

уклањање објеката на територији Града Новог Сада



ПРОЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ 

2022. ГОДИНЕ



АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН – ПРВА АТЛЕТСКА 

ДВОРАНА У НОВОМ САДУ



АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН

За 2021. годину предвиђено:

- Пројекат атлетске дворане и стадиона

- Пројекат саобраћајних површина са пратећом 

инфраструктуром за потребе опремања 

атлетског центра и 

- Извођење радова на изградњи атлетског 

стадиона са отвореним теренима, пратећом 

инфрструктуром и трафо станице

Површина која је обухваћена првом фазом износи

око 17.880,0 m². У оквиру ове фазе планирана је

изградња атлетске стазе са 8 трака, уградња

атлетске опреме, травнати терен, дренаже, заливни

систем, пратећа инфраструктура, трибине источна,

северна и јужна, темељи рефлектора, део пп

саобраћајнице, ограда терена, трафостаница са

агрегатом, део прилазног поплочања и

привремени санитарни контејнер.

Вредност инвестиције

____________________

4,7 милијарди динара



НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА – ТРАСА МОСТА 

ФРАНЦА ЈОЗЕФА



НОВИ МОСТ – ТРАСА МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 

2022. годину предвиђена је изграда техничке 

документације – Идејног пројекта са студијом 

оправданости и припадајућим елаборатима за 

изградњу пешачко-бициклистичког моста вредности 

60 милиона динара.  Дана 29.03.2022.  је потписан 

уговор са пројектантом.

Са АПВ потписан је Споразум о сарадњи 24.12.2021. 

године којим ће се обезбедити заједничко 

финансирање Града и Покрајине у реализацији 

пројекта Изградња пешачко-бициклистичког моста и 

обнова објеката Петроварадинске тврђаве са 

Подграђем. Укупна вредност пројекта је 4,3 млрд дин.

Пројекат обухвата:

- изградњу пешачко – бициклистичког моста преко

постојећих стубова некадашњег моста Ф.Јозефа; 

- реконструкцију постојећих тунела са изградњом

подземних лифтова за превоз бицикала и пешака;

- ревитализацију тунела за потребе остваривања

непосредне пешачко – бициклистичке везе између

рекреативне зоне Кеја са новосадске и подунавског

бедема са Петроварадинске стране; 

- унапређење и обнову путева и мреже услуга

укључујући и обнову Каменичког пута; 

- ревитализацију простора око објекта "Ловотурс"-а са

приступом тунелу; 

- поновно отварање и развој некадашње војне пиваре; 

- реконструкцију фасада и кровова на објектима у 

просторно културној историјској целини Горња и доња

Петроварадинска тврђава са подграђем; 

- реконструкцију Римокатоличке цркве Светог Јурија и

- реконструкцију Београдске капије, Нове капије, 

Молинаријеве капије.



РАСКРСНИЦА БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА И ФРУШКОГОРСКЕ 

УЛИЦЕ – изградња кружне раскрснице са пратећом 

инфрструктуром и јавним осветљењем

Планирана вредност

_________________

368,5 милионa динара



УЛИЦА КРАЈИШКА У ПЕТРОВАРАДИНУ – изградња 

саобраћајних површина са пратећом инфрструктуром

Планирана вредност

_________________

123,7 милионa динара



ФУТОШКА УЛИЦА И ФУТОШКИ ПУТ– друга етапа 1. ФАЗЕ 

од Улица Антона Чехова до Булевара ослобођења 

реконструкција пешачко-бициклистичких стаза

Планирана вредност

_________________

85 милиона динара



Нови Сад- Бегеч– 3. фаза 

од Улице Симе Матвуља у Новом Саду до Дунавске улице у 

Футогу - изградња бициклистичке стаза

Планирана вредност

_________________

170,3 милиона динара



Планирана вредност

_________________

41,6 милион динара

ХРАМ У БЕГЕЧУ – партерно уређење са пратећом и јавним 

осветљењем



Планирана вредност

_________________

23,3 милиона динара

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ НОВИ САД –

Изградња јавног осветљења у школском дворишту



Планирана вредност

______________________

46 милион динара

• Дужинa кaнaлизaциoнe

мрeжe: 2,0 км

• Брoj прикључaкa : 91 

кoмaд

•Број улица:5 улица

КАНАЛИЗАЦИЈА СЛИВ Улице нова 105  – ВЕТЕРНИК

Слив 105 улице

Слив Велебитске Абаџијске

Слив Девет Југовића

Слив јужно фаза 2




