



Град Нови Сад
City of Novi Sad



Нови Сад



**БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
2012 – 2021**

БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВОГ САДА

Град Нови Сад континуирано улаже средства у проширење мреже бициклическог саобраћаја, која се тренутно у Новом Саду распростире у дужини од **преко 90 км**.

У периоду од 2012. до 2020. године **изграђено је 22,5 км** нових бициклических стаза, вредности **119 милиона динара**. Такође у овом периоду, кроз редовно одржавање **реконструисано је 8,8 км** бициклических стаза, за шта је издвојено **28,1 милиона динара**.


За **2021. годину** предвиђени су радови на реконструкцији бициклических стаза Футошке улице и Футошког пута – **2. фаза, деоница од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла**, у дужини од **3,5 км**. Вредност инвестиције износи **181,1 мн динара**.

Програмом за 2021. годину предвиђени су и радови на изградњи дела **1. фазе, од Хајдук Вељкове улице до Улице Антона Чехова**, у дужини од **900 м**, чија је процењена вредност **59,5 мн динара**. Док се изградња преостале деонице **од Улице Антона Чехова до Булевара Ослобођења**, у дужини од **1,2 км** очекује у наредном периоду.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализује активности на одржавању бициклических стаза - уклањање физичких препрека (надвишених ивичњака) на споју бициклическе стазе и коловоза, уређење (проширење) лепеза на деловима укрштања праваца бициклических стаза у зонама раскрсница и поправку, за које сваке године издваја наменска средства кроз програм одржавања.



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ФУТОШКА УЛИЦА И ФУТОШКИ ПУТ У НОВОМ САДУ



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ФУТОШКА УЛИЦА И ФУТОШКИ ПУТ У НОВОМ САДУ

Предмет пројекта су обостране пешачке и бициклическе стазе Футошке улице и Футошког пута, које повезују централну зону Града Новог Сада и приградска насељена места у западном делу Општине Нови Сад. Представљају главни сабирни пешачки и бициклически правац, на ком се налазе различити централни садржаји (Клинички центар Војводине, Јодна бања, Новосадски сајам, две Основне и једна Средња школа, итд).

Започети су радови на реконструкцији бициклических стаза Футошке улице и Футошког пута – **2. фаза, деоница од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла**, у дужини од **3,5км**. Вредност инвестиције износи **181,1 млн динара**, а реализује се уз суфинансирање Управе за Капитална улагања АПВ, у износу од 70 милиона динара, док су преостала средства обезбеђена у буџету Града Новог Сада. Радови су започети 25.08.2021. године, уговорен рок 240 календарских дана, завршетак се очекује у априлу 2022. године.

Такође су започети су радови на изградњи дела **1. фазе, од Хајдук Вељкове улице до Улице Антона Чехова**, у дужини од **900м** чија је вредност **59,4 млн динара**. Радови су започети 19.11.2021. године, уговорен рок 240 календарских дана, завршетак се очекује у јулу 2022. године.

У наредном периоду планира се реализација радова на изградњи преостале **деонице од Улице Антона Чехова до Булевара Ослобођења**



Укупна вредност инвестиције

301,4 милиона динара

Обухвата израду пројекта и извођење радова за обе фазе

Реконструкција пешачких и бициклических стаза Футошке улице и Футошког пута у Новом Саду

Фаза 1 - део стаза од Булевара ослобођења до Хајдук Вељкове улице
Предрачунска вредност:
119.000.000,00 Дин. (са ПДВ-ом)

Фаза 2 - део стаза од Хајдук Вељкове улице до Булевара патријарха Павла
Уговорена вредност:
181.139.232,54 Дин. (са ПДВ-ом)

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ




БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ

Припада једном од три коридора који пролазе кроз Србију, коридору *EuroVelo 6*, од Атлантика до Црног мора - пројекат Европске бициклическе федерације, којим се развија 14 међународних бициклических коридора у мрежу која покрива читав европски континент. За израду техничке документације и изградњу дела предметне трасе, у претходном периоду је уложено око **96,3** милиона динара за припрему техничке документације и извођење радова за прве две фазе, како следи:

Изградња бициклическе стазе Нови Сад – Бегеч 1. фаза ($l=1.727$ m) финансирање обезбеђено из средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, деоница од Дунавске улице у Футогу до изласка из Футога према Бегечу. Вредност радова је износила око **24,5** милиона динара.

Изградња бициклическе стазе Нови Сад – Бегеч 2. фаза ($l=4.548$ m) финансирање обезбеђено из средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, деоница од изласка из Футога до Обалске улице у Бегечу. Вредност радова је износила око **71,8** милиона динара.




Вредност инвестиције

241,2 милиона динара

Завршена је иновација техничке документације за изградњу бициклическе стазе Нови Сад – Бегеч од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до Дунавске улице у Футогу ($l=10.573$ m), вредности 1,9 милиона динара.

Процењена вредност за извођење радова износи 143 млн динара.

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - РУМЕНКА




БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - РУМЕНКА

Градска управа за саобраћај Града Новог Сада реализовала је израду **техничке документације за изградњу бициклическе стазе Нови Сад – Руменка – Ирмово – Кисач - Ченеј** ($l=19,83$ km); бициклическа стаза Нови Сад – Руменка представља део ове руте.

Укупна дужина деонице Нови Сад - Ирмовачки мост износи **9.235,69 m**, процењена вредност за извођење радова **213,8 млн динара** предвиђена је Програмом за 2022. годину.

У циљу развијања интернационалног бициклическог саобраћаја и повезивања са међународним бициклическим коридорима планирано је да се путем градске мреже бициклических стаза повеже *EuroVelo 6*, тако да предметна бициклическа стаза делимично представља део *EuroVelo 6* руте.



Процењена вредност инвестиције

219 милиона динара
(за иновацију техничке документација и извођење радова 1. фазе)


Издата је Грађевинска дозвола за изградњу бициклическе стазе на деоници Нови Сад – Руменка – Ирмово – Кисач - Ченеј, која истиче 29.11.2021. године.

БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА



Дужина планиране стазе

Приближно **1500** метара



Град Нови Сад
City of Novi Sad

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ – у делу улице Војводе Путника и делу улице Каменички пут



Дужина планиране стазе

Приближно **1200** метара



Град Нови Сад
City of Novi Sad

ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ДУЖ БУКОВАЧОГ ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ



Дужина планиране стазе

Приближно **3000** метара



Град Нови Сад
City of Novi Sad

ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА



ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Удружење грађана „Новосадска бициклическа иницијатива“ које окупља око 30.000 бициклиста је радом волонтера сачинило Пројекат мапирања проблема и оштећења на бициклическим стазама на територији Града Новог Сада 2019. године.

На иницијативу грађана започело се са активностима уклањања физичких препрека (надвишених ивичњака) на споју бициклическе стазе и коловоза, проширења лепеза на деловима укрштања праваца бициклических стаза у зонама раскрсница и поправку оштећења, односно поправку улегнућа и надвишења на бициклическим стазама, за шта је у првој години радова уложено 7 милиона динара.

По позитивним реакцијама, приметно је да су радови наишли на добар одзив грађана, нарочито оних који бицикл користе као основно превозно средство.



Вредност радова

80 милиона динара

Сваке године издвајају се наменска средства за одржавање бициклических стаза на територији Града.

Програмом одржавања путне привреде за 2021. годину предвиђена су средства за редовно одржавање тротоара, бициклических стаза и рекреативних површина у износу од **80 милиона динара**.

